

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1. «ВЫБОР ПРОЕКТА. НАПИСАНИЕ УСТАВА ПРОЕКТА»

Целью работы является закрепление знаний о проектах и особенностях проектной деятельности, а также выполнение фазы инициации проекта — написания Устава.

Форма работы — практическое занятие с использованием текстового редактора, совместимого по формату файлов с Microsoft Word.

Продолжительность — шесть академических часов.

Все практические работы курса выполняются вокруг **одного сквозного проекта**, который выбирается в этой работе и далее используется в следующих работах.

ВЫБОР ПРОЕКТА

Задание:

Необходимо выбрать проект, с которым вы будете работать в дальнейшем в рамках данной и последующих работ. При выборе проекта отдавайте предпочтение теме из сферы разработки программного обеспечения, понятной вам предметно.

В рамках выбора проекта необходимо определить следующие атрибуты:

- Предметная область;
- Наименование проекта.

НАПИСАНИЕ УСТАВА ПРОЕКТА

Устав проекта — документ, который формально авторизует существование проекта и предоставляет руководителю проекта полномочия использовать ресурсы организации в операциях проекта.

Ключевая выгода разработки устава проекта — чёткое определение начала и границ проекта, создание записи о проекте и прямой способ для высшего руководства запустить проект и начать его выполнение.

Устав — компактный документ (1–2 страницы). Он отвечает на вопросы «зачем», «что» и «кто», но **не является планом проекта**: детальная декомпозиция задач, расписание и полный реестр стейкхолдеров разрабатываются в последующих работах.

Содержание устава проекта:

1. **Наименование проекта.** Краткое узнаваемое название.
2. **Обоснование и бизнес-ценность.** Зачем нужен проект: какую проблему решает, какую пользу принесёт. Здесь формулируется **показатель ценности** — измеримая ценность проекта (см. пояснение ниже).
3. **Цель проекта (SMART).** Конкретная, измеримая, достижимая, релевантная и ограниченная по времени формулировка цели проекта.
4. **Результаты проекта и критерии приёмки.** Что именно создаётся на выходе (продукт, документы, сервис) и по каким критериям заказчик их принимает.
5. **Границы проекта.** Что входит в проект и, отдельно, что в него не входит (исключения).

6. **Ключевые вехи и сроки.** Основные контрольные точки проекта и ориентировочные даты их достижения.
7. **Бюджет и ключевые ресурсы.** Верхнеуровневая оценка бюджета и основные ресурсы (люди, оборудование, ПО).
8. **Заказчик/спонсор; руководитель и границы его полномочий.** Кто инициирует и финансирует проект; кто назначен руководителем и в каких пределах он вправе принимать решения (по бюджету, срокам, составу команды).
9. **Ключевые стейкхолдеры.** Краткий список основных заинтересованных сторон (без матриц — подробный реестр составляется в работе № 2).
10. **Допущения и ограничения.** Предположения, принятые при планировании, и ограничения (по времени, бюджету, технологиям, нормативам).
11. **Ключевые риски верхнего уровня.** Основные риски, видимые на старте (детальный реестр составляется в работе № 5).
12. **Дата, подписи.** Дата утверждения и подписи заказчика/спонсора и руководителя проекта.

ФОРМУЛИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ЦЕННОСТИ

SMART-цель описывает, *что* будет сделано (выходной результат): например, «разработать мобильное приложение к 1 декабря». Однако само по себе наличие результата не гарантирует, что проект принёс пользу.

Показатель ценности описывает *измеримое изменение* для пользователя или бизнеса, которое проект должен обеспечить, — то есть какую ценность создаёт результат. Он отвечает на вопрос «как мы поймём, что проект был полезен, а не просто завершён в срок».

Требование к работе: помимо цели по SMART сформулируйте для проекта хотя бы один показатель ценности. Он должен быть измеримым, привязанным к пользе и отличаться от факта сдачи результата.

Примеры соотношения результата и ценности:

- **Результат:** «внедрить автоматическое геокодирование адресов». **Ценность:** «сократить время обработки одного адреса с 2 минут до 2 секунд».
- **Результат:** «разработать модуль планирования маршрутов». **Ценность:** «снизить средний пробег на доставку на 15 %».
- **Результат:** «подключить уведомления водителям». **Ценность:** «уменьшить долю опозданий по доставкам с 20 % до 8 %».

ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ УСТАВА

Ниже приведён пример устава, оформленного по структуре из 12 пунктов, для проекта «Модуль интеграции с сервисом геокодирования Яндекс для логистической компании». Используйте его как ориентир, но заполняйте устав данными своего проекта.

1. Наименование проекта

Модуль интеграции с сервисом геокодирования Яндекс для логистической компании.

2. Обоснование и бизнес-ценность

Геокодирование адресов (перевод текстового адреса в координаты) — обязательный этап планирования маршрутов Заказчика. Сейчас операторы выполняют его вручную по карте: это медленно (в среднем ~2 мин на адрес) и даёт ошибки в координатах, из-за которых машины

уезжают не туда. Собственная разработка Заказчику невыгодна — задача узкоспециализированная, дешевле привлечь экспертов Исполнителя.

Показатель ценности:

- сократить время геокодирования одного адреса с ~2 мин до менее 2 сек;
- снизить долю ошибочно определённых адресов не менее чем на 90 %;
- при объёме не менее 1000 адресов в день.

3. Цель проекта (SMART)

Разработать программный компонент, выполняющий геокодирование адресов через сервис Яндекс, интегрировать его с ИС Заказчика, подтвердить работоспособность на реальных данных и запустить в опытную эксплуатацию к 16.06 в рамках бюджета 744 640 руб.

4. Результаты и критерии приёмки

Результаты:

- разработан и внедрен в опытную эксплуатацию программный компонент геокодирования (web-service, REST);
- разработано и внедрено в опытную эксплуатацию API для интеграции с ИС Заказчика;
- составлено руководство разработчика для интеграционных модулей.

Критерии приёмки:

- точность: не менее 95 % адресов из контрольной выборки Заказчика (1000 адресов) геокодированы верно с точностью до дома;
- обработка сложных адресов: адреса с опечатками, сокращениями и без города обрабатываются корректно либо помечаются как требующие ручной проверки (не отбрасываются без уведомления);
- производительность: время ответа на один запрос — не более 2 сек при нагрузке до 2000 запросов в сутки;
- формат: компонент принимает адрес строкой и возвращает координаты (широта, долгота) в согласованном JSON-формате через REST API;
- в опытной эксплуатации обрабатывает не менее 1000 запросов в день в течение не менее 3 дней подряд без блокирующих ошибок.

5. Границы проекта

Входит:

- интеграция с сервисом геокодирования Яндекс;
- разработка REST API для ИС Заказчика;
- разработка компонента, выполняющего вызовы геокодирования;
- развёртывание и запуск в опытную эксплуатацию.

Не входит (выполняет Заказчик своими силами):

- приобретение лицензии на сервисы Яндекс;
- подготовка серверных мощностей;
- доработка ИС Заказчика под новый API.

6. Ключевые вехи и сроки

Основные вехи:

- лицензия на сервис Яндекс получена — 30.05;
- разработка завершена, компонент передан в тестирование — 08.06;

- компонент развёрнут и запущен в опытную эксплуатацию — 16.06.

Срок окончания проекта — 16.06.

7. Бюджет и ключевые ресурсы

Бюджет — 744 640 руб., рассчитан как 286,4 трудочаса × 2000 руб. + рисковый буфер 30 %.

Ставка любого специалиста — 2000 руб./час с учётом накладных расходов.

Ресурсы:

- проектная команда Исполнителя;
- серверные мощности и доступ к ИС — на стороне Заказчика;
- лицензия на сервис Яндекс — приобретается Заказчиком.

8. Заказчик/спонсор; руководитель и границы полномочий

Заказчик — Иванов И. И., руководитель ИТ-отдела логистической компании (принимает результат). Спонсор — Петров П. П., генеральный директор Исполнителя (обеспечивает ресурсы). Руководитель проекта — Сюсин И. А.

Полномочия РП:

- привлекать дополнительных специалистов и заменять членов команды в пределах бюджета;
- распределять задачи;
- подписывать акты сдачи-приёмки.

За рамками полномочий (требуют согласования):

- изменение ТЗ и сроков — с Заказчиком;
- расширение бюджета — со спонсором.

9. Ключевые стейкхолдеры

Основные заинтересованные стороны:

- со стороны Исполнителя: аккаунт-менеджер, директор по продажам, исполнительный директор;
- со стороны Заказчика: руководитель отдела логистики (формирует требования, подписывает акт);
- внешний: руководитель группы интеграции Яндекс.

Подробный реестр — в практической работе № 2.

10. Допущения и ограничения

Допущения:

- Заказчик предоставит доступ к своей ИС и тестовую выборку реальных адресов к началу этапа интеграции;
- адреса в ИС Заказчика хранятся в структурированном виде (отдельные поля: регион, город, улица, дом) и пригодны для передачи в геокодер без предварительной очистки;
- лицензионного лимита сервиса Яндекс достаточно для планируемого объёма (до 2000 запросов в сутки).

Ограничения:

- интеграция только по REST;
- расчётная нагрузка компонента — до 2000 запросов в сутки;
- используется только штатный API сервиса Яндекс.

11. Ключевые риски верхнего уровня

Основные риски:

- лицензия на сервис Яндекс не приобретена в срок;
- ИС Заказчика не готова к интеграции или к ОЭ;
- Яндекс изменит API сервиса;
- реальный поток адресов превысит 2000/сутки.

12. Дата, подписи

Договор подписывает исполнительный директор Исполнителя; акт приёмки-передачи — руководитель проекта со стороны Исполнителя и руководитель отдела логистики со стороны Заказчика. Дата утверждения проставляется при подписании.

ЗАДАНИЕ

Написать Устав для своего проекта в соответствии с приведённой выше структурой из 12 пунктов, включив в раздел «Обоснование и бизнес-ценность» не менее одного показателя ценности, а в раздел «Цель проекта» — формулировку по SMART.