

Практическая работа № 1. Выбор проекта и устав

Дисциплина: «Менеджмент разработки программного обеспечения». Преподаватель: Сюзин Илья Александрович. Выполнил: Иванов Иван Иванович.

Предметная область: электронная торговля металлопрокатом. Учебный пример: условная компания ООО «МеталлСнаб». Сроки, бюджет, ресурсы и показатели — плановые допущения, а не фактические данные компании.

1. Наименование проекта

Автоматизация подтверждения заказов через онлайн-оплату в веб-приложении продажи металлопроката.

2. Обоснование и бизнес-ценность

Сейчас покупатель оформляет заказ в приложении, менеджер звонит для подтверждения и вручную переводит его в обработку. Оплата производится при доставке через терминал или наличными. Новый сценарий: покупатель оплачивает заказ через СБП, после подтверждения платежа приложение автоматически передаёт заказ в обработку. Это сокращает ручную работу менеджера и ожидание покупателя.

Показатель ценности: в первый месяц после запуска не менее 80% оформленных заказов передаются в обработку без звонка и ручного подтверждения менеджером; измерение — по журналу заказов и отметкам о контактах, на выборке не менее 50 заказов. Исходное значение по условию примера — 0% заказов без ручного подтверждения. Если выборка меньше 50 заказов, оценка откладывается до её накопления.

3. Цель проекта (SMART)

К 30.11.2026 в пределах бюджета 432 000 руб. внедрить в существующее веб-приложение оплату через СБП и автоматический переход оплаченного заказа из статуса «Ожидает подтверждения» в «Принят в обработку», успешно пройти 50 приёмочных сценариев и завершить пятидневную опытную эксплуатацию без блокирующих дефектов.

4. Результаты проекта и критерии приёмки

Результаты: модуль оплаты через API платёжного провайдера, обработчик подтверждений платежей, автоматический переход статуса, журнал операций; инструкция администратора и протокол приёмки.

Критерии: 50 из 50 согласованных сценариев пройдены; после проверенного подтверждения полной оплаты статус изменяется не позднее 60 секунд. Отмена, отказ и истечение срока платежа не переводят заказ в обработку. Повторные уведомления не создают дубликатов; неверные сумма или привязка платежа к заказу не вызывают перехода. После временного сбоя подтверждённые платежи обрабатываются при восстановлении связи. В опытной эксплуатации за пять рабочих дней нет блокирующих дефектов.

5. Границы проекта

Входит: подключение СБП через одного провайдера, интерфейс оплаты, проверка подтверждений, автоматический переход статуса, восстановление обработки после сбоев, тестирование, документация и запуск.

Не входит: разработка нового магазина, изменение каталога и расчёта цен, новые средства отслеживания, автоматизация комплектации и доставки, подключение других способов онлайн-оплаты. Остальные этапы исполнения заказа сохраняются. Договор с провайдером и обеспечение действующей кассовой инфраструктуры — ответственность заказчика.

6. Ключевые вехи и сроки

05.10.2026 — старт; 12.10 — согласованы требования и сценарии; 19.10 — предоставлены доступы провайдера и тестовая среда; 09.11 — разработка завершена; 20.11 — приёмочные испытания пройдены; 23–27.11 — опытная эксплуатация; 30.11 — приёмка и завершение проекта. Оценка бизнес-ценности — за первый месяц после запуска, вне срока разработки.

7. Бюджет и ключевые ресурсы

Бюджет: 240 трудочасов × 1 500 руб./час = 360 000 руб.; резерв 20% = 72 000 руб.; всего 432 000 руб. Ставка включает накладные расходы.

Команда: руководитель проекта, совмещающий анализ требований, — 40 ч; разработчик — 160 ч; тестировщик — 40 ч. Заказчик предоставляет существующее приложение, сервер, тестовую среду и доступы. Комиссии провайдера и действующие расходы на кассу и инфраструктуру относятся к эксплуатационным расходам заказчика и в бюджет разработки не включены.

8. Заказчик/спонсор; руководитель и полномочия

Заказчик и спонсор — генеральный директор ООО «МеталлСнаб»: финансирует проект и утверждает результат. Руководитель проекта — Иванов Иван Иванович.

Руководитель распределяет задачи, согласует технические решения и использует резерв в пределах общего бюджета. Изменение состава результатов, конечного срока или общего бюджета требует согласования с заказчиком/спонсором. Подписание итогового акта приёмки выполняют заказчик и руководитель проекта.

9. Ключевые стейкхолдеры

Генеральный директор — финансирование и приёмка; руководитель отдела продаж и менеджеры — требования к подтверждению заказов; покупатели — самостоятельная оплата; бухгалтерия — учёт платежей и чеков; администратор приложения — эксплуатация; разработчик и тестировщик — реализация и качество; платёжный провайдер — API и подтверждения платежей.

10. Допущения и ограничения

Допущения: приложение уже создаёт заказы и показывает их статусы; итоговая сумма, включая доставку, известна до оплаты; товары доступны к исполнению; звонок менеджера служит подтверждением и не требуется для пересчёта суммы. Заказчик предоставляет доступы в срок и обеспечивает выдачу чеков через действующую кассовую инфраструктуру.

Ограничения: один провайдер с API для приёма СБП, платежи в рублях, только полная предоплата; бюджет — не более 432 000 руб., завершение — до 30.11.2026. Заказ создаётся до оплаты в статусе «Ожидает подтверждения»; без подтверждённой оплаты автоматического перехода нет. Технические данные платежей доступны только уполномоченным сотрудникам.

11. Ключевые риски верхнего уровня

Задержка договора или доступов провайдера — раннее подключение заказчика и разработка на тестовой среде. Потеря или повтор уведомлений — проверка статуса платежа через API, повторная обработка и защита от дубликатов. Несоответствие суммы или доступности товара — фиксация суммы заказа и проверка перед оплатой. Низкая доля онлайн-оплат — понятный интерфейс и оценка причин отказов в пилоте. Не готова выдача чеков — проверка совместимости до запуска. Незавершённое согласование кассовой инфраструктуры блокирует ввод в эксплуатацию.

12. Дата и подписи

Плановая дата утверждения устава: 05.10.2026.

Заказчик/спонсор: генеральный директор ООО «МеталлСнаб» _____

Руководитель проекта: Иванов Иван Иванович _____

Подписи в учебном примере не проставлены.