

Практическая работа № 1. Выбор проекта и устав

Дисциплина: «Менеджмент разработки программного обеспечения». Преподаватель: Сюсин Илья Александрович.

Выполнили:

Алёнушка Александр

Плеханов Максим

Самаркин Сергей

Хожаев Атамырат

Широков Михаил

Предметная область: электронная торговля металлопрокатом. Учебный пример: условная компания ООО «МеталлСнаб». Сроки, бюджет, ресурсы и показатели — плановые допущения, а не фактические данные компании.

1. Наименование проекта

Автоматизация подтверждения заказов через онлайн-оплату в веб-приложении продажи металлопроката.

2. Обоснование и бизнес-ценность

Сейчас покупатель оформляет заказ в приложении, менеджер звонит для подтверждения и вручную переводит его в обработку. Оплата производится при доставке через терминал или наличными. Новый сценарий: покупатель оплачивает заказ через СБП, после подтверждения платежа приложение автоматически передаёт заказ в обработку. Это сокращает ручную работу менеджера и ожидание покупателя.

Показатель ценности:

- В первый месяц после запуска не менее 80% оформленных заказов передаются в обработку без звонка и ручного подтверждения менеджером.
- Измерение — по журналу заказов и отметкам о контактах, на выборке не менее 50 заказов.

3. Цель проекта (SMART)

К 30.11.2026 в пределах бюджета 432 000 руб. внедрить в существующее веб-приложение оплату по СБП через ЮKassa и автоматический переход оплаченного заказа из статуса «Ожидает подтверждения» в «Принят в обработку», успешно пройти 50 приёмочных сценариев и завершить пятидневную опытную эксплуатацию без блокирующих дефектов.

4. Результаты проекта и критерии приёмки

Результаты:

- Модуль оплаты через API ЮKassa и обработчик подтверждений платежей.
- Автоматический переход статуса заказа и журнал операций.
- Инструкция администратора и протокол приёмки.

Критерии приёмки:

- Успешно пройдены 50 из 50 согласованных сценариев.
- Обработка подтверждённой оплаты и изменение статуса заказа — не более 60 секунд с момента получения подтверждения от ЮKassa при штатной доступности API.
- Отмена, отказ, истечение срока платежа, неверные сумма или привязка платежа к заказу не вызывают перехода в обработку; повторные уведомления не создают дубликатов.
- После временного сбоя подтверждённые платежи обрабатываются при восстановлении связи.
- За пять рабочих дней опытной эксплуатации нет блокирующих дефектов.

5. Границы проекта

Входит: подключение СБП через ЮKassa, интерфейс оплаты, проверка подтверждений, автоматический переход статуса, восстановление обработки после сбоев, тестирование, документация и запуск.

Не входит: разработка нового магазина, изменение каталога и расчёта цен, новые средства отслеживания, автоматизация комплектации и доставки, подключение других способов онлайн-оплаты. Остальные этапы исполнения заказа сохраняются. Договор с ЮKassa и обеспечение действующей кассовой инфраструктуры — ответственность заказчика.

6. Ключевые вехи и сроки

- 05.10.2026 — старт проекта.
- 12.10.2026 — согласованы требования и сценарии.
- 19.10.2026 — предоставлены доступы ЮKassa и тестовая среда.
- 09.11.2026 — разработка завершена.
- 20.11.2026 — приёмочные испытания пройдены.
- 23–27.11.2026 — опытная эксплуатация.
- 30.11.2026 — приёмка и завершение проекта.
- Первый месяц после запуска — оценка бизнес-ценности, вне срока разработки.

7. Бюджет и ключевые ресурсы

Бюджет: 240 трудочасов × 1 500 руб./час = 360 000 руб.; резерв 20% = 72 000 руб.; всего 432 000 руб. Ставка включает накладные расходы.

Команда: руководитель проекта, совмещающий анализ требований, — 40 ч; разработчик — 160 ч; тестировщик — 40 ч. Заказчик предоставляет существующее приложение, сервер, тестовую среду и доступы. Комиссии ЮKassa и действующие расходы на кассу и инфраструктуру относятся к эксплуатационным расходам заказчика и в бюджет разработки не включены.

8. Заказчик/спонсор; руководитель и полномочия

Заказчик и спонсор — генеральный директор ООО «МеталлСнаб»: финансирует проект и утверждает результат. Руководитель проекта — Иванов Иван Иванович.

Руководитель распределяет задачи, согласует технические решения и использует резерв в пределах общего бюджета. Изменение состава результатов, конечного срока или общего бюджета требует согласования с заказчиком/спонсором. Подписание итогового акта приёмки выполняют заказчик и руководитель проекта.

9. Ключевые стейкхолдеры

Генеральный директор — финансирование и приёмка; руководитель отдела продаж и менеджеры — требования к подтверждению заказов; главный бухгалтер — учёт платежей и чеков; главный разработчик — реализация и качество; ЮKassa — API и подтверждения платежей.

10. Допущения и ограничения

Допущения:

- Приложение уже создаёт заказы и показывает их статусы.
- Итоговая сумма, включая доставку, известна до оплаты; товары доступны к исполнению; звонок менеджера не требуется для пересчёта суммы.
- Заказчик предоставляет доступы в срок и обеспечивает выдачу чеков через действующую кассовую инфраструктуру.

Ограничения:

- Используется API ЮKassa для приёма СБП; платежи в рублях, только полная предоплата.
- Обработка подтверждённой оплаты и изменение статуса — не более 60 секунд после получения подтверждения от ЮKassa при штатной доступности API; ожидание действий покупателя и подтверждения банком в этот срок не входит.
- Заказ создаётся до оплаты в статусе «Ожидает подтверждения»; без подтверждённой оплаты автоматического перехода нет.
- Технические данные платежей доступны только уполномоченным сотрудникам.

11. Ключевые риски верхнего уровня

Задержка договора или доступов ЮKassa — раннее подключение заказчика и разработка на тестовой среде. Потеря или повтор уведомлений — проверка статуса платежа через API, повторная обработка и защита от дубликатов. Несоответствие суммы или доступности товара — фиксация суммы заказа и проверка перед оплатой. Не готова выдача чеков — проверка совместимости до запуска. Незавершённое согласование кассовой инфраструктуры блокирует ввод в эксплуатацию.

12. Дата и подписи

Плановая дата утверждения устава: 05.10.2026.

Заказчик/спонсор: генеральный директор ООО «МеталлСнаб» _____

Руководитель проекта: Иванов Иван Иванович _____

Подписи в учебном примере не проставлены.